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Punkt 1: Kommissorie for § 17 stk. 4 - Helhedsplanudvalget for Campus
Slagelse (D)

Sagsfremstilling

1. Kommissorie for § 17 stk. 4 - Helhedsplanudvalget for Campus Slagelse (D)

Sagsnr.: 330-2018-29729 Dok.nr.: 330-2018-256518 Abent
Kompetence: § 17 stk. 4 — Helhedsplanudvalget for Campus Slagelse

Beslutningstema
Kommissorie for Helhedsplanudvalget for Campus Slagelse

Baggrund
Kommissoriet er blevet tilrettet i forhold til udpegningen af nye medlemmer, og er ellers uaendret indholdsmaessigt —
hvorfor det draftes om der er behov for eventuelle @ndringer.

Indstilling
Udvalgsformanden indstiller,

1. at Sagen droftes

Bilag
330-2018-256590 Kommissorium 17 4 udvalg

Bilag

Kommissorium 17 4 udvalg



Punkt 2: Campus Slagelse siden sidst (O)

Sagsfremstilling

2.  Campus Slagelse siden sidst (O)

Sagsnr.: 330-2017-44525 Dok.nr.: 330-2018-256239 Abent
Kompetence: § 17 stk. 4 — Helhedsplanudvalget for Campus Slagelse

Beslutningstema
Under henvisning til Proces- og Tidsplanen (bilag 1) og Campus organisering (bilag 2) gives en status for de
igangvaerende delprojekter samt status fra den nedsatte styregruppe for koordinering af forestaende projekter.

Baggrund

Om byliv fer Byggeri kan oplyses at Helhedsplanudvalget pé sit mede den 14. december 2017 godkendte, at den
fremadrettede indsats @ndres fra ”Byliv for Byggeri” til ”Slagelse som Studieby”.

Status for indsatsen vil blive gennemgéet saerskilt som pkt. 3 pd dagens dagsorden.

Om Campushallen, Bevaegelsesbiandet (2endre navn til Bevaegelsesiren) og Bro over jernbanen kan oplyses, at der er
et onske om at drefte disse tre delprojekter samlet som punkt 5 pa dagens dagsorden.

Om Studieboliger kan oplyses, at denne indsats bliver gennemgaet som pkt. 6 pa dagens dagsorden.
Om Uddannelsesbyggeriet kan oplyses, at denne indsats bliver gennemgéet under pkt. 4 pa dagens dagsorden.

Om Godsbanebygningen kan oplyses, at den som aftalt nu er nedrevet, og arealet er klar til det kommende
uddannelsesbyggeri.

Om Posthuset kan oplyses, at en storre del af Posthuset er taget i brug i labet af 1. kvartal 2018. Slagelse Erhvervscenter
og Vakstfabrikken benytter hele forste sal, og i stueetagen er der gjort klar til midlertidig brug i forbindelse med diverse
feelles madeaktiviteter, abent hus arrangementer, workshops og lignende. Den tidligere pakkehal er udlejet og indrettet
som et “’Streetfood” koncept, og spisestedet er dbent for alle ligesom de er behjzlpelig med forplejning ifm.
medeaktiviteter i Posthuset.

Om lokalplan for Campus vest kan oplyses at den afventer udviklingen i den vestlige del af campusomradet.

Om Arkitektkonkurrencen kan oplyses, at formalet med arkitektkonkurrencen som blev afholdt i 2016, er give et bud pa
en god kobling mellem campus og midtbyen. Den afventer udviklingen i den vestlige del af campusomradet som
omhandler Stationspladsen og koblingen til midtbyen. Dele af arkitektkonkurrencen har vaeret anvendt i forbindelse med

idéudviklingen af udearealerne ved SDU.

Om Banedanmark kan oplyses, at der nu for alvor er ved at komme gang i det store spor- og perronfornyelsesprojekt
som skal gennemfores 1 2019. Der gives en overordnet orientering pa udvalgsmedet.

Konsekvenser for andre udvalg
Beslutninger og tiltag i Helhedsplanudvalget for Campus Slagelse vil have konsekvenser for gvrige udvalg.

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektaren indstiller,

1. at Helhedsplanudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag
330-2018-256516 CAMPUS proces og tidsplan

330-2018-256513 Campus oganisering



Bilag
CAMPUS proces og tidsplan

Campus oganisering



Punkt 3: Slagelse som studieby - status og fremadrettet indsats (O)

Sagsfremstilling

3. Slagelse som studieby - status og fremadrettet indsats (O)

Sagsnr.: 330-2017-30184 Dok.nr.: 330-2018-260504 Abent
Kompetence: § 17 stk. 4 — helhedsplanudvalget for Campus Slagelse

Beslutningstema
Beskrivelse af indsatsen Slagelse som studieby — herunder organisering og samarbejdspartnere. Desuden gives en
orientering om aktiviteter i forste del af 2018, og der prasenteres et opleg til den fremadrettede indsats.

Baggrund

Fokuspunkter:

Indsatserne omkring Slagelse som studieby kan inddeles i disse overordnede omrader:

» Studieliv: At opbygge et attraktivt studiemiljo pa tveers af uddannelserne f.eks. ved koordinering af tilbagevendende
events og aktiviteter.

* Vidensamarbejde: At skabe bro mellem uddannelser, erhvervsliv og kommune f.eks. ved casesamarbejde og faglige
aktiviteter.

* Byudvikling: At tiltreekke investorer og andre interessenter, som kan medvirke til at udvikle Slagelse som studieby f.eks.
i form af studieboliger.

» Strategisk kommunikation: At formidle og synliggere de positive historier om Studiebyen Slagelse samt Campus
Slagelse — et byudviklingsomréde i forvandling.

Formal

Indsatsen ’Slagelse som Studieby” har til hensigt dels at styrke Slagelse som ferende uddannelsessted pé Vestsjeelland
dels at synliggere campusprojektet som strategisk vigtigt indsatsomréde. Dette sker ved bl.a. at koordinere events og
aktiviteter af bade faglig og social karakter pa tvaers af uddannelserne i Slagelse. Aktiviteterne udferes i tet samarbejde
med uddannelsesinstitutionerne og har til hensigt at fremme studiemiljoet og gore Slagelse til et attraktivt sted at bo og
studere.

Indsatsen er koncentreret om de videregédende uddannelser herunder SDU Slagelse, Erhvervsakademi Sjelland og
Professionshgjskolen Absalon. Indsatsen relaterer sig til kommunens vaekststrategi og har fokus pa tiltrekning og
fastholdelse af den studerende under uddannelse og efter dimission.

Organisering

Projektleder pa indsatsen er bylivskoordinatoren, der er forankret i Plan og Udvikling. Bylivskoordinatoren arbejder i tact
samarbejde med programlederen af Campus Slagelse, der sammen skaber fremdrift i campusprojektets forskellige
delprojekter. Parallelt med at campusomradet fysiske planer tager form, har bylivskoordinatoren fokus pa at opbygge et
tveerfagligt samarbejde pa tveers af uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommunen. Bylivskoordinatoren sikrer
lebende inddragelse af samarbejdspartnere og relevante akterer fra erhvervsliv, ungdomsuddannelser, detailhandel, kultur-
og fritidsinstitutioner ved netvarks- og relationsarbejde.

Bylivskoordinatoren er den samlende figur pa tvars af uddannelserne og tilbyder derved uddannelserne én indgang til
kommunen. Dermed sikres en kontinuitet og stabilitet i forhold til koordinering af tilbagevende arrangementer og
iveerkseaettelse af nye.

Orientering om aktiviteter og arrangementer
I det folgende orienteres om aktiviteter i forste del af 2018:

Casesamarbejde om studieboliger med EASJ

Campus Slagelse indgik i marts et samarbejde om en studieboligcase med EASJ, der lgb over 7 uger med deltagelse af 60
studerende — bade danske og udenlandske fra Servicegkonomuddannelsen pa EASJ. Sammen med firmaet Cramo
Adapteo stillede Campus Slagelse de studerende opgaven: Hvordan kan vi skabe attraktive midlertidige studieboliger og
boligmilje i Slagelse pa baggrund af de studerendes ensker og behov? Casen tog udgangspunkt i modulbyggeriet fra
firmaet Cramo Adapteo, der stillede en prasentationsbolig til rddighed under forlgbet.

Alle studerende havde lavet kvantitative og kvalitative undersagelser, som gav en unik viden om de unge i Slagelse og
deres behov og ensker til en bolig.

Opsummerende konklusioner pa de studerendes undersegelser:



Resultaterne pa tvaers af undersggelserne viser, at de studerende i Slagelse generelt gerne vil bo i modulbyggeri. Feerre
studerende er villige til at dele toiletfaciliteter, hvorimod kekkenfaciliteter med fordel kan deles. Specielt de udenlandske
studerende peger pé fzlles faciliteter og sociale arrangementer som attraktivt for et boligmilje for unge og studerende.

Et casesamarbejde som dette skaber mervaerdi for bAde kommunen, uddannelsesinstitutionen og firmaet, der deltog.
Intensionen er at vise de studerende, at de kan praege nogle beslutningsprocesser og dermed knytte dem taettere til byen.

Fzelles ”Abent Hus i Studiebyen Slagelse”

For forste gang gik de videregiende uddannelser i Slagelse sammen om at holde et felles ”Abent Hus i Studiebyen
Slagelse” for kommende nye studerende lardag den 24. februar 2016 med stotte fra Campus Slagelse. Der er kigget til
studiebyer som Esbjerg og Kolding, der holder lignende arrangementer. P4 dagen holdt alle uddannelserne abent med hver
deres program, og “Posthuset” fungerede som et infocenter, hvor de besggende kunne blive skrevet op til en studiebolig,
tale med en studievejleder og made reprasentanter fra uddannelserne og fritidslivet.

Et felles ”Abent Hus i Studiebyen” er en fordel for uddannelserne i forhold til markedsforing og derved fi en storre
rekkevidde. Desuden kan det styrke byens ansigt ud af til som studieby og have en positiv pavirkning pa rekruttering til
uddannelserne samt bos@tning i kommunen.

Der er stor opbakning fra uddannelserne til at atholde arrangementet igen i 2019.
Det er en fordel i at have kommunen som tovholder pga. eget synlighed og felles kommunikation.

Forskningens Degn 2018

Samarbejdet om udvikling af arrangementer i regi af den nationale videnskabsfestival Forskningens Dagn kerer pa 4. ar
mellem SDU, EASJ, Absalon og Campus Slagelse. I ar blev atholdt to arrangementer under temaet:
Bearedygtighed/cirkuler gkonomi/nudging med inddragelse af relevante lokale akterer. Uddannelses- og
Forskningsministeriet har i ar stettet arrangementerne med 50.000 kr. pd baggrund af en felles ansggning.

Formaélet med arrangementerne er dels at formidle forskning og faglige temaer, der relatere sig pa tveers af Slagelses
videns institutioner dels at kunne rekruttere nye studerende til institutionerne fra omegnsbyerne.

2018’s to arrangementer

* 20. april ”Skrotlaboratoriet” i Vestsjellandscentret. Malgruppen var primart barnefamilier. Workshops og varksteder

med fokus pé cirkuler ekonomi, affaldssortering og genanvendelse. Forskere, studerende og andre akterer lavede
workshops og varksteder, der formidlede viden om emnet og aktiverede de besggende.

* 25. april "Nudgecase” for 220 gymnasieelever fra omegnsbyerne: Holbak, Ringsted, Hong og Kalundborg. Et

workshopformat med inspirationsoplaeg, gruppearbejde og presentationer. Tema: Baredygtighed, adfeerdsdesign og

nudging.

Eventgruppe Slagelse

(Netvaerk pé tveers af uddannelse, detail, kommune og erhverv)

Netverket har til formal at bidrage til udviklingen af ”den gode studieby” via konkrete tverinstitutionelle initiativer inden
for byliv, kultur, idraet, detail og kommunikation i Slagelse by.

Netverket modes 4-5 gange om éret. Senest i april 2018 med tema om SDU’s erhvervsstrategi og startup-milje. I denne
gruppe er opstéet flere arbejdsgruppe f.eks. om studiestartsevent og inddragelse af byens uddannelsesinstitutioner i
eventen ”"De Dgdes Nat” mm.

Bylivskoordinatoren administrerer netvaerket og serger for:

* Koordinering/referat/dagsordner

* Inspirationsopleg/videndeling

Bylivspulje relancering som studielivspulje

En pulje der skal understette de studerendes egne initiativer for at skabe et aktivt studiemiljo i byen. Puljen har netop
skiftet navn til ’studielivspuljen”, for at tydeliggere at der kan seges om midler til aktiviteter og events, der fremmer
studielivet i Slagelse. Der kan sgges op til 10.000 kr. til et arrangement og ved egenfinansiering helt op til 20.000 kr. Der
er en raekke kriterier, der skal vaere opfyldt bl.a., at aktiviteten skal vare offentlig tilgeengelig og skal fremme studieliv pé
tveers af uddannelserne i Slagelse.

Bylivskoordinatoren behandler ansggere, understotter markedsfering, der kan udbrede kendskabet, samt bistdr med
support ved ansggningsprocessen.
* Eksempler pa arrangementer: Loppemarked, koncerter og minifestival.

Strategisk kommunikation og formidling af et campusomréade i forvandling
Bylivskoordinatoren serger for formidling af campusprojektets mange indsatser via hjemmeside, Facebook, Instagram
mm. med sparring fra Kommunikationsafdeling. Desuden serges for:



* Labende opdatering af tryksager og visuel identitet
* Koordinering af Tvaergadende kommunikationsnetvaerk pé tvers af de videregdende uddannelser. (Netveerk der mades til
halvérlig orientering og videndeling).

Aktiviteter anden halvdel af 2018

* 12. september 2018 afholdes ”Study Start Slagelse” et tilbagevende velkomstarrangement for nye studerende pa de
videregdende uddannelser, som afholdes for 3. ar i trek. Arrangementet er et samarbejde mellem SDU Slagelse,
Erhvervsakademi Sjalland, Professionshgjskolen Absalon, VUC, detailhandlen (Business Slagelse) og Slagelse
Kommune. Relevante akterer inviteres med f.eks. idraetsforeninger. De studerende gér optog gennem byen og ender
Nytorv til underholdning og aktiviteter. Formal er at knytte de studerende til byen fra starten af deres studietid samt bygge
bro mellem byen og de studerende. Til arrangementet produceres et rabathafte med rabatter til byens butikker,
restauranter og caféer.

* Deltagelse ved diverse andre arrangementer f.eks. SUK festival (uddannelsesfestival), Sct. Michaels Nat med fokus pa
Slagelse som studiebyen og formidling af campusprojekt i samarbejde med relevante akterer.

* Videre konceptudvikling af ”Abent Hus i Studiebyen 2019”.

Administrationen ser en fordel i at fortsatte disse arrangementer med kommunen som tovholder og koordinator. Der er
gjort vigtige erfaringer med inddragelse og samskabelse pa tvers af sektorer. De deltagende parter har et enske om fortsat
at bidrage til samarbejdet ogsa ekonomisk, og det er en stor vaerdi at kunne tage udgangspunkt i de indhentede erfaringer
og derved opretholde de nye traditioner.

Fremadrettet indsats

I det folgende praesenteres forslag til fremadrettede fokusomrader og indsatser:

* Videre konceptudvikling af indsatsen ”Studiebyen Slagelse” med henblik pa eget ejerskab hos uddannelserne og
skabelse af felles identitet. Herunder mulig udvikling af koncept for involvering af studieambassaderer for at sikre
inddragelse af studerende.

* Opdatering af Studielivs Underseggelse fra 2015/2016 - herunder lobende opdatering og indhentning af data om de
studerende i Slagelse.

* Videre udvikling af markering af studiestart i byen fx “rundvisninger” og ”faglige arrangementer”.

» Fokus pa inklusion af de udenlandske studerende.

* Udvikling af ”Posthuset” som ramme om studieliv — bade socialt og fagligt medested for studerende pé tveers af
uddannelser — som vigtigt tredje ben i triple helix-strategien med posthuset som ramme.

Konsekvenser for andre udvalg
Beslutninger og tiltag i helhedsplanudvalget for Campus Slagelse vil have konsekvenser for gvrige udvalg.

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirekteren indstiller,

1. at Helhedsplanudvalget tager orienteringen til efterretning.



Punkt 4: Campushal, bevagelsesiaren og bro over jernbanen (D)

Sagsfremstilling

4. Campushal, bevzgelsesiaren og bro over jernbanen (D)

Sagsnr.: 330-2017-44525 Dok.nr.: 330-2018-258253 Abent
Kompetence: § 17 stk. 4 — Helhedsplanudvalget for Campus Slagelse

Beslutningstema
Udvalget bedes drafte og tilkendegive hvilke delprojekter henholdsvis Campushal, beveagelsesaren og bro over jernbanen
der giver mest veerdi for omradet.

Baggrund

Et teet og konstruktivt samarbejde mellem de tre primere hovedinteressenter Syddansk Universitetet Slagelse (SDU),
Professionshgjskolen Absalon og Slagelse Kommune samt Banedanmark og DSB Ejendomme er nu naet sa langt at en
realisering af en stor del af visionen om en ny campus bydel er mulig.

Nearverende sag omhandler de tre kommunale anlagsprojekter — en mulig ny Campushal, bro over jernbanen og
beveagelsesaren som vil koble Fodsporet via campusomradet til bymidten - som alle er en del af Masterplanen for
Campus, og er at betragte som en vaesentlig del af kommunens andel/bidrag til den nye campusbydel.

Om Campushallen kan oplyses, Helhedsplanudvalget har ultimo 2015 anbefalet at der blev indledt et samarbejde med
Lokale og Anleegsfonden (LOA) om udviklingen af fremtidens nye idraetshal med en central beliggenhed i
Campusomrédet jf. Masterplanen for Campus. Hallen skal indrettes til faelles brug for uddannelserne, skoler og
daginstitutioner og byens borgere m.fl.

Den 2. december 2015 meddeler LOA at Slagelse Kommune er blevet udvalgt, som en af de tre kommuner (ud af 27
anspgere) som skal vare med til at udvikle fremtidens nye idraetshal og med udsigt til at modtage stette pd 10 mio. kr. fra
LOA.

12016 har der vaeret en omfattende brugerinddragelsesproces som er sket i tet samarbejde med Fritidsafdelingen,
Skoleforvaltningen og CKE. Fritidsafdelingen har suppleret med en vurdering af halprojektet som ogsé indgér i deres
arbejde med en samlet facilitetsplan, og der er fra de aktive udevere tillige fremsendt et partsindlaeg til 17.4 udvalget
(bilag 1).

Hallen vil fa en samlet storrelse pé ca. 2.000 m2, hvoraf 200 m2 vil vare et overdaekket Parkouromrade, som i hej grad
henvender sig til skoler og de selvorganiserede. Hallen vil ogsé fa et ca. 15 meter hejt klatretdrn hvilket bliver de forste
faciliteter til at klatre i Slagelse by. Hertil kommer lokaler til kampsport, crossfit og et ”zenomrade” til yoga og dans m.m.
Taget pa bygningen vil ogsa blive indrettet til aktiviteter bl.a. en indhegnet boldbane. Hallen abner sig op mod syd hvor
der er planlagt et starre ’Streetomrade” til skatere m.fl. Dette omrade kan koble sig pa "Fodsporet” hvis det bliver fort ind
til bymidten via en cykel- og gangbro over Kalundborgve;j.

P4 baggrund af ovennavnte er der udarbejdet et endeligt og prissat Dispositionsforslag (alle i det nuverende
Helhedsplanudvalg har faet idéforslaget udleveret).

Det samlede gkonomioverslag som indeholder entrepriseudgift, inkl. uforudsete udgifter, vinterpladsplads-
foranstaltninger, byggeplads og projekteringsomkostninger samt diverse bygherreleverancer m.m. belgber sig til i alt ca.
45,6 mio. kr. ekskl. moms. Hertil kommer ansléede udgifter til bled bund, fundering og forurening pa i alt ca. 7 mio. kr.
ekskl. moms. — I alt 52,6 mio. kr. ekskl. momes.

Dette belab skal reduceres med 10 mio. kr. som er det bidrag, der kan forventes fra Lokale og Anlegsfonden (LOA). Det,
der tiltaler LOA, er at der bygges i et urbant bynert omrade, og at det sker i ssmmenheng med andet campusbyggeri samt
at hallen abner sig op og ud mod et attraktivt aktivitetsomrade. Den made som hallen er indrettet pa, hvor brugerne er
samlet i “sportslige familier” er en ny og spandende méde at organisere sig pa til felles inspiration for alle udevere bade
ude og inde.

Absalon har tilkendegivet hvor meget haltid de ensker at kabe safremt hallen opferes, og sammen med de lokale skoler og
daginstitutioner vil de vaere brugerkredsen i dagtimerne. Sidst pa eftermiddagen og om aftenen samt i weekender vil det
veere de respektive klubber og de selvorganiserede som benytter hallen.

Med et bidrag fra LOA belgber kommunens anlagsudgift sig herefter til i alt ca. 42,6 mio. kr. ekskl. moms. Udmeldingen
fra LOA er at de gerne ser at hallen bliver bygget sé tidligt som muligt, og de har ikke taget stilling til hvor lenge det



forventede tilsagn pa 10 mio. kr. er geeldende. Kalundborg Kommunes projekt i Hong er besluttet.

Om bro over jernbanen kan oplyses, at ensket og behovet for en ny bro over jernbanen fremsettes politisk medio 2014 i
forbindelse med godkendelsen af ”Byrumsanalysen” og ”Masterplanen”. Broen har to primere formal, dels en kobling af
det pt. ubebyggede potentielle boligomrade nord for jernbanen til bymidten via Sdr. Stationsvej dels en mere direkte
adgang for studerende og ansatte som kommer med tog og bus til campusomradet.

Efterfalgende er der udarbejdet et projektforslag til en ny gangbro indenfor en gkonomisk ramme pa 27 mio. kr. Hertil
kan tillegges en option pa 3 elevatorer, som er estimeret til ca. 4,5 mio. kr.

DSB Ejendomme har tilkendegivet at de gerne bidrager skonomisk til den del af broen som sikre trappeadgang til
perronomradet, hvilket er ansléet til i alt ca. 8,8 mio. kr. DSB Ejendomme forventer at kommunen atholder den samlede
anlegsudgift, og at DSB efterfolgende refunderer deres andel. Der udestar fortsat en endelig forhandling om belobets
storrelse, og om der skal etableres elevatorer.

Anlegsekonomi for bro uden elevatorer i alt ca. 27 mio. kr. ekskl. moms, som reduceres med DSB’s andel pa 8,8 mio. kr.,
hvilket giver en kommunal andel pé i alt ca. 18,2 mio. kr.

Anlegsekonomi for bro med elevatorer i alt ca. 31,5 mio. kr. ekskl. moms, som reduceres med DSB’s mulige andel der
efterfolgende skal traekkes fra.

12019 iverksatter Banedanmark omfattende spor- og perronarbejder ved Slagelse Station som forventes afsluttet ved
udgangen af 2019. Muligheden for at opfare den nye bro samtidig har veret dreftet og undersegt, og resultatet er at det vil
veere mest hensigtsmaessigt skonomisk, at udskyde opferelsen til 2020. Et tidspunkt, som ogsa passer til Absalons
tidsplaner for feerdiggerelse af deres byggeri.

Om Bevzegelsesaren og koblingen til Fodsporet kan oplyses, at projektet har taget en positiv drejning idet Naturstyrelsen
i samrad med Nordea Fonden har henvendst sig til kommunen da de gerne vil samarbejde — ogsa ekonomisk — om at fa det
sidste stykke af Fodsporet helt ind til Kalundborgvej. Udgangspunktet er at Naturstyrelsen og kommunen i samarbejde
udarbejder en ansegning om fondsstette til Nordea Fonden. Ansggningen skal vere klar efter sommerferien 2018, og
anlegsarbejdet vil, dersom gkonomien falder pa plads kunne pabegyndes etapevis ultimo 2019.

Banedanmark vil i forbindelse med spor- og perronprojektet i 2019 fjerne skinner og sveller, og har ikke leengere brug for
arealet. Administrationen er i gang med at afdeekke, hvilket areal der bliver frigivet, og hvorledes det kommende
ejerforhold kan etableres.

Projektet er opdelt i tre faser som bestar af et vestligt forleb som er hele arealet langs den nuvaerende SDU bygning som
har et stort enske om opholdsarealer og beplantning, et ostligt forlab som er fra det eksisterende Fodspor og ind til
Kalundborgvej herunder etablering af en cykel- og gangbro over Kalundborgvej samt et mellemliggende forlgb som
streekker sig fra Kalundborgvej via campus grunden og langs Absalons nye byggeri frem til SDU bygningen (jf. bilag 2).

Handlemuligheder
Der bliver et byggemessigt pres pa campusomradet. Séfremt de ovenstdende projekter skal realiseres, er der en indbyrdes
athaengighed og overlap, som illustreres i Proces- og Tidsplan.

Banedanmarks planer om spor- og perronarbejde i 2019 ligger stort set 100% fast, og det har som beskrevet en betydning
for projektarbejdet med en ny bro. Projekteringen og ikke mindst myndighedsgodkendelsen af broen skal pabegyndes
senest primo januar 2019 for at vi kan veere klar til etablering i lebet af 2020.

En mulig ferdigprojektering af hallen og byggestart, séledes at det tunge entreprengrarbejde med opstilling af elementer
m.m. er feerdiggjort inden at Absalon pabegynder deres byggeri — forventelig medio 2019 - kan ikke langere lade sig gore
tidsmaessigt, og det lader sig ikke gare at have to byggerier i gang samtidig.

Absalon arbejder pa en ferdiggerelse af deres byggeri med udgangen af 2020.

En mulig feerdigprojektering af hallen vil kunne ivarksattes primo 2019, og byggeriet vil herefter kunne pabegyndes
primo 2021 med ibrugtagning sommeren 2022.

Forste etape af bevagelsesaren kan blive strackningen langs SDU, hvor der er et enske om at omdanne Sdr. Stationsvej til
en sivegade samt etableringen af fodsporet ind til Kalundborgve;.

Vurdering
De tre delprojekter vurderes at have stor betydning for campus som helhed, og vil ved en realisering betyde at kommunen
folger de hensigter som er beskrevet i Visionsplanen, Byrumsanalysen og Masterplanen. Projekter vil ogsa vere til stor



gavn for byens borgere og samtidig sikre gode betingelser for uddannelserne i omrédet og dermed Slagelse som ferende
studieby.

Konsekvenser for andre udvalg
Beslutninger og tiltag i Helhedsplanudvalget for Campus Slagelse vil have konsekvenser for evrige udvalg.

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirekteren indstiller,

1. at Helhedsplanudvalget drefter de tre delprojekter med udgangspunkt i hvad der giver mest vardi for hele omradet.

Bilag
330-2018-261384 Partsindlag vedr. multihal ved Campus Slagelse

330-2018-261375 Bevagelsesaren - etapeopdeling

Bilag
Partsindlaeg vedr. multihal ved Campus Slagelse

Bevagelsesaren - etapeopdeling



Punkt 5: Etableringsmuligheder - Nye studieboliger i Slagelse by (O)

Sagsfremstilling

5. Etableringsmuligheder - Nye studieboliger i Slagelse by (O)

Sagsnr.: 330-2018-19827 Dok.nr.: 330-2018-256585 Abent
Kompetence: § 17 stk. 4 — Helhedsplanudvalget for Campus Slagelse

Beslutningstema
Der gives en status for arbejdet med nye studieboliger i Slagelse

Baggrund
Milje- Plan- og Landdistriktsudvalget har pa sit seneste made den 9. april 2018 dreftet og anbefalet et oplaeg til en strategi
for placering af midlertidige studieboliger i Slagelse by (jf. bilag 1).

Efterfolgende har @konomiudvalget pa sit mede den 23. april 2018 godkendt, at der arbejdes videre med mulighederne
for midlertidige studieboliger pa en raekke udvalgte arealer (jf. bilag 2).

Baggrunden for etablering af midlertidige studieboliger er, at Slagelse oplever en stigende efterspergsel pa boliger til unge
studerende. Status ved udgangen af 2017 er, at der i Slagelse er ca. 2.800 studerende pa de tre videregdende uddannelser
SDU, EASJ og Professionsskolen Absalon. Der er pt. kun ca. 650 studieboliger. Selv med de seneste to sterre tiltag som
Stadionparken pé Parkvej og Studiebolighuset pa Ingemannsvej er der stadig ventelister pd omkring 350 personer hos de
to almene boligselskaber.

Frem mod udgangen af 2020 etablerer Absalon nyt uddannelsesbyggeri i Slagelse, og flytter sine aktiviteter fra Sore til
Slagelse. Primo 2021 vil der veere 1.900 studerende ved Absalon (heraf ca. 800 nye studerende) og sammen med SDU’s
ca. 1.400 studerende vil der saledes vare ca. 3.300 studerende i den nye Campus bydel.

Med den nye planlov, der tradte i kraft 15. juni 2017, har Slagelse i lighed med andre kommuner faet mulighed for at
tillade midlertidige studieboliger i omrader, hvor lokalplanen ellers ikke tillader boliger, i en periode pé op til 10 ar.
Tilladelse gives som en dispensation fra lokalplanen. Der kan kun gives dispensation til projekter, der har til hensigt at
udleje boligerne til personer under uddannelse. Der kan maksimalt meddeles dispensation for 10 ar. Anseger har ikke krav
pa at fa dispensation til alle 10 ar.

De midlertidige studieboliger er som supplement til permanente studieboliger et skridt pa vejen til at imedekomme
efterspargslen pa kort sigt. For at imedekomme ventelisterne nu ber der derfor tages skridt til at igangsatte lgsninger, der
kan fa effekt allerede i ar, f.eks. ved at opstille et mal om, at der ved studiestart i september kan tages op til 200 nye
studieboliger i brug. Det er vigtigt, at midlertidige studieboliger skal bidrage positivt til de omrader, hvor de etableres.
Dette forudsatter gode boliger samt indbydende udendersarealer under hensyntagen til boligernes midlertidige karakter.

Parallelt med etableringen af midlertidige studieboliger, skal der arbejdes for etablering af permanente studieboliger i taet
dialog med bade private interessenter/bygherrer og med almenboligsektoren. Det er vaesentligt, at der ikke kun tenkes i at
lose den akutte udfordring, men at der samtidig teenkes langsigtet.

Frem mod sommeren 2020 arbejdes der pé at {4 op til 300 nye permanente studieboliger.

Retligt grundlag

Planlovens §19, stk. 1 giver mulighed for, at der kan seges dispensation til midlertidige studieboliger. Dispensationen kan
kun gives til boliger, der udlejes til uddannelsessggende under uddannelse, og den kan geelde i 10 ar. Den udvidede
dispensationsadgang til midlertidige studieboliger er som udgangspunkt tilteenkt at skulle anvendes ved nye endnu ikke
fuldt ud udnyttede lokalplaner samt @ldre lokalplaner, der ikke leengere er aktuelle.

Planloven giver ikke mulighed for at der kan gives dispensation til almene midlertidige studieboliger/ungdomsboliger.

Handlemuligheder

Afbilag 1 fremgér det, at administrationen har kortlagt en rekke muligheder, der antyder et potentiale for ca. 300
midlertidige og 100 permanente studieboliger pa 12-15 forskellige placeringer tettest pad uddannelsesomraderne (markeret
med gult og benaevnt ’Study Camps”), og op til 40 midlertidige studieboliger teet pa stadion- og sygehuskvarteret
(markeret med grent og benavnt ’Cottage Camp”).



Sidstnavnte arealer er alle kommunalt ejede arealer (jf. bilag 2), og séfremt der kan opnaes myndighedsgodkendelse og
findes operaterer kan disse etableres inden for kort tid.

Konsekvenser for andre udvalg
Beslutninger og tiltag i Helhedsplanudvalget for Campus Slagelse vil have konsekvenser for evrige udvalg.

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirekteren indstiller,

1. at Helhedsplanudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag
330-2018-258343  Studieboligudvikling

330-2018-258340 Kommunale arealer til midlertidige studieboliger

Bilag
Studieboligudvikling

Kommunale arealer til midlertidige studieboliger
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